

## План-график реализации мероприятий

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей					
				всего	ФБ <sup>1</sup>	СРФ <sup>2</sup>	ВБИ <sup>3</sup>		
							РД	ОО	
Группа мероприятий 1 Создание мастерских по компетенциям: Сварочные технологии, Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Мехатроника									
Мероприятие 1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договор поставки товара, счет-фактура, акт выполненных работ	32 единицы нового оборудования	Февраль - апрель 2021 года	4,160	1,000	3,160			
Мероприятие 1.2 Закупка учебно-производственного оборудования	Договор поставки товара, счет-фактура, акт выполненных работ	56 единиц нового оборудования	Февраль - апрель 2021 года	52,816	46,900	1,916	4,000		
Мероприятие 1.3 Закупка программно-методического обеспечения	Договор поставки товара, счет-фактура, акт выполненных работ	116 единиц	Февраль - апрель 2021 года	0,807		0,737			0,070
Мероприятие 1.4 Модернизация/ремонт учебных помещений	Смета, план застройки мастерских, акт выполненных работ	4 модернизированных/отремонтированных мастерских, 524,5 м <sup>2</sup>	Февраль - апрель 2021 года	1,500					1,500
1.4.1 Реконструкция вентиляционной системы	Смета, акт выполненных работ	Мастерская Сварочные технологии	Февраль - апрель 2021 года	1,500					1,500
Мероприятие 1.5 Брендирование мастерских	Приказ, акт выполненных работ	4 брендированных мастерских							
Мероприятие 1.6 Аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Свидетельство аккредитации	об 4 свидетельства	Апрель 2021 года						
Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ									
Мероприятие 2.1 Приобретение ЭОР	Соглашение о сотрудничестве								

<sup>1</sup>ФБ - средства субсидии из федерального бюджета

<sup>2</sup>СРФ - средства бюджета субъекта Российской Федерации

<sup>3</sup>ВБИ - внебюджетные источники, включая средства работодателей (РД) в денежном выражении и средства профессиональной образовательной организации (ОО)

Мероприятие 2.2 Обновление лицензионного ПО	Договор поставки товара, счет-фактура, акт выполненных работ			0,030				0,030
Группа мероприятий 3 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс								
Мероприятие 3.1 Проведение ДЭ в рамках ПА по ОПОП Сварочное производство, Технология машиностроения	Протоколы ДЭ, скилз паспорта участников ДЭ	20 скилз паспортов участников ДЭ		0,130				0,130
Мероприятие 3.2 Проведение ДЭ в рамках ГИА	Протоколы ДЭ, скилз паспорта участников ДЭ	51 скилз паспорт участников ДЭ		0,030		0,030		
Группа мероприятий 4 Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития								
Мероприятие 4.1 Разработка программ ПО и ДО	Протокол педсовета с утверждением программ, наличие программ	12 программ						
Группа мероприятий 5 Разработка и реализации программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)								
Мероприятие 5.1. Разработка программ ПО и ДО для педагогических работников	Протокол педсовета с утверждением программ, наличие программ	3 программы						
Группа мероприятий 6 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена								
Мероприятие 6.1 Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ и мастерских	Приказ о кадровом составе, должностные инструкции сотрудников мастерской	8 пед. работников привлечены к работе в мастерских						

Мероприятие 6.2 Повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ о направлении на курсы повышения квалификации/ прохождение стажировки	4 удостоверения/ сертификата о повышении квалификации/ прохождение стажировки		0,157		0,157		
Мероприятие 6.3 Прохождение сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификат эксперта с правом оценки ДЭ	10 сертификатов						
Итого				59,900	47,900	6,000	4,000	2,000