

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский промышленный техникум»

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

Дорожная карта разработана на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», стратегии развития волонтерского движения в России, утвержденной на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи (протокол №45 от 14.05.010), основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р.

Место выполнения: Курганская область

Сроки выполнения: 01.09.2022-30.06.2023

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	До 15.09.2022	Куратор
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	До 15.09.2022	Зав. отделением, куратор
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2022	Психолог
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор	Сентябрь 2022	Куратор

согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2022	Психолог, куратор
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	До 01.10.2022	куратор
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2022	Психолог, куратор
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2022	Психолог
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2022	Психолог, куратор
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2022	Психолог, куратор
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2022	Психолог, куратор
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь 2022	куратор
Обучение наставников	Ноябрь 2022	куратор
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	11.11.2022	Куратор, педагог-организатор, психолог
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2022	Психолог, куратор
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2022	Психолог, куратор
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2022	Куратор
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Куратор, педагог-организатор, психолог

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Куратор, педагог-организатор, психолог
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2022	Куратор, педагог-организатор, психолог
Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течении заявленного срока	Куратор
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	В течении заявленного срока	Куратор
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	20.05.2023	Куратор, педагог-организатор, психолог
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	22.05.2023	Куратор, педагог-организатор, психолог
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Июнь 2023	Психолог
Проведения торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2023	Куратор, педагог-организатор, психолог
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Июнь 2023	Психолог, куратор
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2023	Психолог, куратор
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь 2023	Куратор
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2023	Ответственный за сайт образовательной организации
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2023	Куратор