

Паспорт проекта #ПрофНавигатор

Наименование проекта	#ПрофНавигатор								
Период реализации проекта	15.01.2021 – 30.06.2026								
Руководитель проекта	Шилова Светлана Владимировна								
Приоритетное направление развития Программы развития	Профориентация, самореализация студентов, взаимодействие с работодателями								
Предпосылки реализации проекта	<p>Остаются актуальными ряд проблем, которые испытывает современная молодежь при выборе профессии. Часто выпускники школ, выстраивая свою дальнейшую траекторию образования, руководствуются модой на ту или иную профессию, красивым ее звучанием, успешным примером карьерного роста знакомых, а иногда просто поступают в среднее учебное заведение за компанию с подругой, другом. При этом не вникают в суть профессии, не знакомятся с ее положительными и отрицательными сторонами, с требованиями к физическим, психологическим качествам будущего специалиста. Следствие: устройство на работу не в соответствии со специальностью диплома, переподготовка.</p> <p>Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, равнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям; - популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности; - создание условий для максимально гибкого включения молодого человека в новые для него виды деятельности. 								
Целеполагание проекта									
Цель проекта	Создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития								
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Доля первокурсников, желающих обучаться по образовательным программам машиностроительного	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	

	профиля, к общему количеству первокурсников заявленных в КЦП по образовательным программам машиностроительного профиля, %							
	Повышение качественного набора абитуриентов (средний балл документа об образовании)	3,61	3,65	3,68	3,7	3,73	3,76	3,8
	Число мероприятий с работодателями, ед.	5	5	6	7	8	10	10
	Доля заключенных целевых договоров, обучающихся с работодателями от общей численности обучающихся всех форм обучения	5	15	20	25	30	35	40
	Доля выпускников техникума, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям в течении календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников без учета численности выпускников, продолживших обучение по очной форме, %	58,3	62,4	63,5	64,6	65,7	67	68,5
	Доля обучающихся, получивших дополнительные профессиональные компетенции, в общей численности выпускников очной формы обучения, %	3	5	7	9	11	12	15
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализована программа профориентационного нетворинга (проектирование ситуаций) 2. Ориентированность выпускников в поле возможностей профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования в пределах города Кургана и области 3. Обучение подростков основным принципам построения профессиональной карьеры 4. Увеличение количества профпроб 5. Не мене 40% обучающихся имеют Договор о целевом обучении 6. Не менее 68,5 % выпускников техникума, занятых по виду деятельности и полученным 							

	<p>компетенциям в течении календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников без учета численности выпускников, продолживших обучение по очной форме</p> <p>7. Укрепление социального партнерства со специалистами учреждений, организаций города, предприятий, заинтересованных в замотивированных высококвалифицированных рабочих кадрах и точечной профориентационной работе</p>		
<p>Реестр заинтересованных сторон проекта</p>	<p>Орган или организация</p>	<p>Представитель интересов (ФИО, должность)</p>	<p>Ожидание от реализации проекта</p>
	<p>ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»</p>	<p>Абитуриенты</p>	<p>+ Осознанный выбор профессии - профессиональная непригодность, состояние здоровья</p>
		<p>Обучающиеся</p>	<p>+ Гарантированное трудоустройство - Не осознанный выбор получаемой профессии/ специальности</p>
		<p>Администрация</p>	<p>+ Увеличение доли студентов, обучающихся по образовательным программам СПО, заключивших договоры о целевом обучении с организациями; + Увеличение удельного веса выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности - Не желание предприятий заключать договора</p>
<p>Департамент экономического развития Курганской области</p>	<p>Тупицын А.А., заместитель директора</p>	<p>+ Удовлетворение потребности промышленных организаций Курганской области в высококвалифицированных кадрах; + Снижение % оттока квалифицированных</p>	

					кадров из региона - Не привлекательность рабочих профессий, отсутствие соц. пакета	
	Бизнес-партнеры, работодатели	ООО «Завод «Буровые установки Кургана» ЗАО «Курганстальмост» ПАО «Курганский машиностроительный завод» АО «СУЭНКО» ОАО «Синтез» ОАО «Курганхиммаш» АО «НПО» Курганприбор» АО «АК Корвет» ООО «Тех МП» ООО «Ространсмаш» ООО «Курганские прицепы» ООО «Велфарм» ООО «Курганский автобусный завод» ООО «РТМТ» и другие			+ Повышение качества подготовки студентов, выпускников применительно к производственной среде работодателя + Получение новых сотрудников с новыми компетенциями - Не желание участвовать в проекте по объективным и не объективным причинам	
Календарный план-график основных мероприятий проекта						
№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа / результат	Ответственный исполнитель
1	Приказ директора техникума «Об организации рабочей группы по разработке проекта»	15	15.01.2021	30.01.2021	Приказ директора техникума «Об организации рабочей группы по разработке проекта»	Сапрыгин В.Д.

2	Формирование команды проекта и распределение обязанностей	30	01.03.2021	01.04.2021	Приказ по техникуму о составе и функциональных обязанностях команды проекта	Коркина Е.В.
3	Формирование реестра работодателей (справочник/каталог)	15	01.04.2021	15.04.2021	Каталог	Фадюшин А.Н.
4	Составление матрицы дефицитных компетенций студентов	30	01.04.2021	01.05.2021	Матрица	Фадюшин А.Н. Груздева Е.Н.
5	Выявление потребностей предприятий в специалистах	30	01.04.2021	01.05.2021	Справка по итогам анкетирования	Фадюшин А.Н.
6	Составление плана взаимодействия с работодателями	30	01.04.2021	01.05.2021	План мероприятий	Фадюшин А.Н.
7	Анализ сайтов ОО (адресное обращение ОО)	Сентябрь, ежегодно			Справка	Коркина Е.В.
8	Каталогизация информации: - по охвату; - по возрасту - разработка инструментария; опрос школьников; - опрос 1-курсников; обработка и систематизация результатов	Сентябрь, октябрь, ежегодно			Справка	Коркина Е.В.
9	Разработка программы профориентационного нетворинга (проектирование ситуаций)	Сентябрь, ежегодно			Программа	Коркина Е.В.
10	Сетевые циклы профессиональных проб	Ноябрь, апрель, ежегодно			Программы профессиональных проб	Преподаватели
11	Ресурсная инвентаризация (кадровые службы предприятий, время работы с ПОО по привлечению сотрудников)	30	01.09.2021	30.09.2021	Каталог кадровых служб	Коркина Е.В.

12	Анализ лучших практик профориентации выпускников техникума (конкуренты, партнеры)	30	01.10.2021	30.10.2021	Аналитическая справка	Коркина Е.В.
13	Методические разработки программ событий	На протяжении реализации проекта			План мероприятий/ программы проф.проб/ анкетирование	Коркина Е.В.
14	Реализация событий	На протяжении реализации проекта			Дорожная карта, навигатор совместных образовательных событий (дни открытых дверей, круглые столы, уроки на предприятии, экскурсии, конкурсы, соц.культ события)	Коркина Е.В.
15	Обновления информации на странице сайта техникума, ВКонтакте	Ежемесячно, на протяжении реализации проекта			Информационные материалы, достижения	Коркина Е.В.
16	Анализ готовности и возможностей работодателей реализовывать совместные образовательные события, разработка программ событий	На протяжении реализации проекта			Программы событий/ Аналитическая справка	Фадюшин А.Н. Коркина Е.В.
17	Разработка инструментария, проведение опроса (интервью), анализ и обобщение результатов	Ежеквартально, на протяжении реализации проекта			Аналитическая справка	Коркина Е.В.
18	Разработка шаблона индивидуального плана профессионального развития обучающихся	Сентябрь, октябрь, ежегодно			Шаблон профессионального развития обучающегося	Коркина Е.В.
19	Прохождение программы карьерной навигации (резюме) и ознакомление с рынком труда области	Ноябрь – апрель, ежегодно			Банк шаблонов резюме	Преподаватели

20	Реализация планов индивидуальных профессиональных программ	В течении учебного года			Аналитическая справка	Коркина Е.В.
21	Мониторинг реализации программ наставничества	2	14.06.2021	16.06.2021	Заседание педагогического совета, протокол	Коркина Е.В.
4		12.06.2022	14.06.2022			
4		19.06.2023	23.06.2023			
2		17.06.2024	19.06.2024			
2		16.06.2025	18.06.2025			
1		15.06.2026	16.06.2026			

Реестр рисков и возможностей проекта

Наименование риска / возможности	Действия по предупреждению риска / реализации возможности
Коронавирусная инфекция	Разработка плана дистанционных мероприятий проекта
Снижение дохода ПОО	Диверсификация источников финансирования
Спад производства (предприятия относятся к оборонно-промышленному комплексу, ситуация зависит от государственных заказов)	Ориентация на новые рынки труда (новые/ другие работодатели)
Модернизация производства в связи с новыми требованиями к выпускаемой продукции/ автоматизация производства	Обновление программ, переквалификация, программы развития адаптивности (soft-skills)
Изменение законодательства в области финансирования (налогообложение работодателей, финансовая нагрузка, фин. самостоятельность, отнесение к себестоимости)	Диверсификация источников финансирования
Изменение политической конъюнктуры	Поддержание и улучшение имиджа, коммуникации с «начальниками»

Бюджет проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Федеральный бюджет, тысяч руб.						Бюджет субъекта РФ, тысяч руб.						Внебюджетные источники финансирования, тысяч руб.						Всего, тысяч руб.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

