

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГБПОУ "КУРГАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" С АО "КУРГАНДОРМАШ" В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2024-2026 ГОДЫ

№П/П	МЕСЯЦ, ГОД	ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ДЕКАБРЬ, 2024	РАЗДЕЛ I, П.1. Приказ о создании рабочей группы. Протокол заседания, утвержденная «Дорожная карта», согласованный график рабочих встреч	
		РАЗДЕЛ I, П.2. Соглашения с партнерами, определяющие организационную основу и обязательства сторон при реализации дорожной карты	
2	ЯНВАРЬ, 2025	РАЗДЕЛ I, П.3. Согласованные и утвержденные сетевые программы предпрофессиональной подготовки разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми партнерами проекта к их содержанию	
		РАЗДЕЛ II, П.9. Согласованные с предприятием утвержденные директором техникума индивидуальные программы стажировок преподавателей, ведущих дисциплины профессионального цикла	
3	ФЕВРАЛЬ, 2025	РАЗДЕЛ III, П.15 Демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, в ходе регионального чемпионата "Профессионалы". Выявление талантливых, творческих студентов, поднятие престижа профессии, создание условий для профессионального и творческого роста студентов	
4	АВГУСТ, 2025	РАЗДЕЛ II, П.10 В основные профессиональные программы включены разделы в соответствии с запросом работодателя	

		РАЗДЕЛ III, П.16 Выполнение показателей мотивирующего мониторинга, закрытие реальной потребности в кадрах, обеспечение трудоустройства выпускников на АО «Кургандормаш»	
5	СЕНТЯБРЬ, 2025	РАЗДЕЛ II, П. 8 Соглашение об организации и проведении дуального обучения	
		РАЗДЕЛ III, П. 17 Повышение качества образовательной подготовки с внедрением системы наставничества	
6	НОЯБРЬ, 2025	РАЗДЕЛ I. П.6 . Утвержденный график мероприятий в рамках ФП "Билет в будущее".	
7	В ТЕЧЕНИЕ ГОДА	РАЗДЕЛ I, П.4 Утвержденные графики прохождения программ предпрофильного обучения. Реестр сертификатов, выданных школьникам по результатам обучения	
		РАЗДЕЛ I. П. 5 Утвержденный график по проведению мотивационных мероприятий (школьники 6-9 классов и их законные представители) с посещением предприятия и техникума. Отчет о проведенных мероприятиях	
		РАЗДЕЛ II. П.12 Обеспечение адресной подготовки и и повышение качества образовательной подготовки студентов 2-4 курсов техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросов АО «Кургандормаш» на базе предприятия с последующим поступлением в Курганский государственный университет на инженерные специальности.	

		РАЗДЕЛ III. П. 13 Аналитическая записка с перечнем практических дефицитов обучающихся. Утвержденный перечень общеобразовательных программ для разработки и внедрения в образовательный процесс техникума	
		РАЗДЕЛ III. П.14 Разработка комплекта методических материалов по проектированию индивидуального образовательного маршрута студента с рекомендациями по освоению дополнительных общих и профессиональных компетенций	
		РАЗДЕЛ III.П. 18 Повышение качества образовательной подготовки по специальности «Сварочное производство».	
7	ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РАБОТОДАТЕЛЕМ	РАЗДЕЛ II. П. 11 Организация экскурсий на предприятие, серия мастер-классов и лекций от работодателя. Организация практических занятий со студентами на базе Специального образовательного пространства (СОП) АО «Кургандормаш»	
8	КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ	РАЗДЕЛ I. П. 7 Отчеты о проведении дней открытых дверей для школьников на базе техникума, с проведением профпроб и мастер-классов	